
план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 p-11351 - 1, 2, 3

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Приокский 

район, ул.Жукова,  

(между домами №8 и 

№10)

RU 52303000 – 

27/301р, 

26.08.2008, 

30.06.2023, 

09.12.2022

5
2

:1
8

:0
0

8
0

1
8

6
:6

7

60% 11574,24 180 141 1345,92 10 2

ОАО «Строительно-

финансовая 

ассоциация»                                              

5260053042

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

16.08.2018 г., 

дело №А43-

12100/2017)

163 137 1 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

10.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

07.10.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 12.2023 - 25.03.2021 - 29.06.2021 31.03.2022 24.06.2022 31.01.2023 30.12.2022 30.04.2022 31.03.2022 15.05.2023 - 15.08.2023 - 30.06.2023 - 30.12.2023 - 30.12.2023 - 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 р-3947
ПД№52-

000389
1, 2, 3

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, в границах 

ул.Шевченко,  3-я 

Ямская, Большие 

овраги  (жилой дом 

№1)

 RU 52303000 -  

27/1455, 

16.12.2013, 

31.12.2023, 

31.05.2022

5
2

:1
8

:0
0

6
0

1
5

1
:1

7
2

57% 2346,11 30 28 1512 4 4 ООО «Жилстрой»    1001178052

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

16.09.2019 г., 

дело №А43-

32314/2017)

17 14 0 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

25.12.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 06.2023 - 18.02.2021 -

27.04.2021 

дело №А43-

32314/2017 

- 24.05.2021 - 29.06.2021 30.05.2022 21.06.2022 01.03.2023 - 30.06.2022 15.06.2022 17.04.2023 - 30.05.2023 - 30.04.2023 - 30.04.2023 - 30.06.2023 - 30.06.2023 - 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 р-11463 - 1, 2, 3

Нижегородская 

область, Кстовский 

район, г.Кстово, 

микрорайон 6 (жилой 

дом №15 по 

генплану)

ru 52526101 – 294, 

25.12.2014, 

31.12.2023, 

24.12.2021 

5
2

:2
5

:0
0

1
0

3
2

0
:5

2
7

40% 10069,2 234 121 1124,30 10 7 ООО  «Алаком»   5260337478

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

07.10.2019 г., 

дело №А43-

29958/2019)

114 103 5 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

10.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

20.08.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 12.2023 - 21.09.2020 -

16.06.2021 

дело №А43-

29958/2019

20.10.2021 08.10.2021 - 23.12.2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.12.2022 - 30.06.2023 - 30.06.2023 - 30.09.2023 - 30.10.2023 - 30.12.2023 - - - - - - - - - - - - - - -

4 р-419 - 1, 2, 3

Нижегородская 

область, г.Дзержинск, 

ул.Советская (жилой 

дом вторая и третья 

очередь)

ru 52302000-722, 

23.06.2014, 

31.12.2022, 

23.11.2021

5
2

:2
1

:0
0

0
0

1
2

5
:6

0

96% 8396,6 180 174 871,6 8 3 ООО «Альбион» 5262150387

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

27.06.2019 г., 

дело №А43-

5991/2019)

185 147 3 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."а

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

10.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

20.08.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 03.2023 - 21.09.2020 -

21.10.2020 

дело №А43-

5991/2019

- 17.03.2021 - 21.04.2021 - 30.12.2021 15.07.2022 15.08.2022 29.11.2021 29.11.2021 25.10.2022 25.10.2022 10.11.2022 10.11.2022 15.10.2022 15.10.2022 30.10.2022 30.10.2022 30.03.2023 - 30.03.2023 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 р-4022 - 1, 2, 3

Нижегородская 

область, г.Дзержинск, 

ул.Советская (жилой 

дом четвертая и пятая 

очереди)

ru 52302000-817, 

24.02.2015, 

31.12.2023, 

14.12.2022

5
2

:2
1

:0
0

0
0

1
2

5
:6

0

28% 8932,7 207 75 958,2 8 0 ООО «Альбион» 5262150387

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

27.06.2019 г., 

дело №А43-

5991/2019)

66 60 0 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

10.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

20.08.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 12.2023 - 21.09.2020 -

21.10.2020 

дело №А43-

5991/2019

- 17.03.2021 - 21.04.2021 - 01.09.2021 15.04.2022 26.04.2022 16.04.2022 03.12.2021 15.06.2022 15.06.2022 20.10.2022 20.10.2022 30.10.2023 - 30.10.2023 - 30.11.2023 - 30.12.2023 - 30.12.2023 - 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 р-743 - 1, 2, 3

Нижегородская 

область, г.Нижний 

Новгород, Советский 

район, 1-ая и 2-ая 

Оранжерейные, рядом 

с домами №7, №11 

по ул.Тимирязева 

(жилой дом №6-7)

RU52303000-

27/955р, 

13.12.2011, 

31.12.2022, 

30.06.2021

5
2

:1
8

:0
0

7
0

0
3

7
:2

0
0

5

75% 7425,43 89 84 5375,6 34 34
ООО «Квартстрой-

НН» 
5262119210

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

04.03.2019 г., 

дело №А43-

47351/2018)

121 84 27 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

09.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

31.07.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 06.2023 - 14.08.2020 -

16.09.2020 

дело №А43-

47351/2018

- 09.12.2020 - 17.02.2021 - 18.02.2021 - 23.09.2021 10.10.2021 10.11.2021 30.10.2022 15.12.2022 30.03.2023 - 30.06.2023 - 30.06.2023 - 01.07.2023 - 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 р-9757 - 1, 2, 3

Нижегородская 

область, г.Нижний 

Новгород, Советский 

район, 1-ая и 2-ая 

Оранжерейные, рядом 

с домами №7, №11 

по ул.Тимирязева 

(жилой дом №6-8)

RU52303000-

27/955р, 

13.12.2011, 

31.12.2022, 

30.06.2021

5
2

:1
8

:0
0

7
0

0
3

7
:2

0
0

5

95% 7328,24 108 103 5990,6 44 44
ООО «Квартстрой-

НН» 
5262119210

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

04.03.2019 г., 

дело №А43-

47351/2018)

143 103 28 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2019

Закон 

Нижегородской 

области от 

19.12.2019 № 

165-З "Об 

областном 

бюджете на 2020 

г. и на плановый 

период 2021 и 

2022 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

09.2020

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

31.07.2020 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 06.2023 - 14.08.2020 -

16.09.2020 

дело №А43-

47351/2018

- 09.12.2020 - 17.02.2021 - 18.02.2021 - 23.09.2021 10.10.2021 10.11.2021 30.10.2022 30.10.2022 30.03.2023 - 30.06.2023 - 30.06.2023 - 01.07.2023 - 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 р-15953 - 1

Нижегородская 

область,                              

г. Нижний Новгород,                    

Советский район, 

ул. Светлогорская, у 

дома № 4 по 

Светлогорскому 

проезду

2112-р, 

17.06.2005, 

бессрочное

5
2

:1
8

:0
0

7
0

1
7

7
:5

5
6

95% 7068,9 102 102 545,4 6 6

ООО «Волго-Окский 

проект», 

деятельность 

прекращена 

14.01.2014

5256021954

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

30.11.2010 г., 

дело № А43-

5566/2010)

104 95 4 0 - - -

Соглашение о 

завершении 

строительства 

проблемного объекта и 

(или) передаче жилых 

помещений 

пострадавшим 

участникам долевого 

строительства от 

01.11.2019 

12.2020, 

12.2021

Инвестором 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан-

участников 

строительства

-

П
р

ед
о

ст
ав

л
ен

и
е 

к
о

м
п

ен
са

ц
и

о
н

н
ы

х
 

зе
м

ел
ь
н

ы
х

 у
ч

ас
тк

о
в
 и

л
и

 и
н

ы
х

 о
б

ъ
ек

то
в
 

н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
и

, 
за

в
ер

ш
ен

и
е 

ст
р

о
и

те
л

ь
ст

в
а

- 12.2022 - - - 01.10.2019 - 30.07.2020 - 29.10.2020 - 09.02.2021 30.09.2021 06.11.2021 31.07.2022 25.07.2022 31.08.2022 30.08.2022 15.11.2022 - 01.12.2022 - 30.12.2022 - 30.12.2022 - 39 - - - - - - - - - - 18.02.2020 - 16.03.2020 28.02.2023 - - - - - - - 39 -

9 р-16914
ПД №52-

000137
2, 3

Нижегородская 

область, в 

микрорайоне 

Верхние Печеры 

около домов №№ 8, 

10, 12 по ул. им. 

Композитора 

Касьянова в 

Нижегородском 

районе г. Нижнего 

Новгорода (жилой 

дом №3 (номер по 

генплану) со 

встроенными 

помещениями 

дополнительного 

дошкольного 

образования с 

размещаемой под 

ними подземной 

автостоянкой (2 

очередь)

№52-RU 52303000-

27/2013р, 

06.11.2015, 

31.12.2023, 

09.12.2021

5
2

:1
8

:0
0

6
0

2
1

4
:3

2
1

4

94% 2529,68 42 42 374,95 1 1 ООО «Вертикаль»   5260317062

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

22.12.2020 г., 

дело №А43-

30529/2020)

60 40 1 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2020 

Закон 

Нижегородской 

области от 

21.12.2020 № 

155-З "Об 

областном 

бюджете на 2021 

г. и на плановый 

период 2022 и 

2023 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2021

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

15.07.2021 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 03.2023 - 21.07.2021

29.09.2021 

дело №А43-

30529/2020

11.11.2021 

дело №А43-

30529/2020

20.12.2021 09.12.2021 06.04.2022 28.03.2022 28.10.2022 - 28.10.2022 - 28.10.2022 28.06.2022 28.10.2022 - 30.03.2023 - 30.03.2023 - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

# р-16915
ПД №52-

000137
2, 3

Нижегородская 

область, в 

микрорайоне 

Верхние Печеры 

около домов №№ 8, 

10, 12 по ул. им. 

Композитора 

Касьянова в 

Нижегородском 

районе г. Нижнего 

Новгорода (жилой 

дом №4 (номер по 

генплану) со 

встроенными 

помещениями 

дополнительного 

дошкольного 

образования с 

размещаемой под 

ними подземной 

автостоянкой (2 

очередь)

№52-RU 52303000-

27/2013р, 

06.11.2015, 

31.12.2023, 

09.12.2021

5
2

:1
8

:0
0

6
0

2
1

4
:3

2
1

4

95% 2180,26 36 36 0 0 0 ООО «Вертикаль»   5260317062

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

22.12.2020 г., 

дело №А43-

30529/2020)

47 33 0 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2020

Закон 

Нижегородской 

области от 

21.12.2020 № 

155-З "Об 

областном 

бюджете на 2021 

г. и на плановый 

период 2022 и 

2023 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2021

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

15.07.2021 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 03.2023 - 21.07.2021

29.09.2021 

дело №А43-

30529/2020

11.11.2021 

дело №А43-

30529/2020

20.12.2021 09.12.2021 06.04.2022 28.03.2022 28.11.2022 - 28.10.2022 - 28.10.2022 28.06.2022 28.10.2022 - 30.03.2023 - 30.03.2023 - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

# р-16927
ПД №52-

000421
2, 3

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, в микрорайоне 

Верхние Печеры, 

около домов №№ 8, 

10, 12, по ул. им. 

Композитора 

Касьянова (жилой дом 

№5 (номер по 

генплану) с 

подземной 

автостоянкой (3 

очередь)

№52-RU 52303000-

27/2356р, 

07.12.2016, 

31.12.2023, 

09.12.2021

5
2

:1
8

:0
0

6
0

2
1

4
:3

2
4

9

39% 14828,69 251 251 601,78 6 3 ООО «Вертикаль»   5260317062

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

22.12.2020 г., 

дело №А43-

30529/2020)

240 178 3 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2020

Закон 

Нижегородской 

области от 

21.12.2020 № 

155-З "Об 

областном 

бюджете на 2021 

г. и на плановый 

период 2022 и 

2023 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2021

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

15.07.2021 ППК 

"Фонд защиты 

прав граждан - 

участников 

долевого 

строительства" 

принято 

решение о 

завершении 

строительства 

проблемного 

объекта

- - 12.2023 - 21.07.2021

29.09.2021 

дело №А43-

30529/2020

11.11.2021 

дело №А43-

30529/2020

20.12.2021 09.12.2021 06.04.2022 28.03.2022 13.11.2022 - 30.12.2022 - 10.01.2023 28.06.2022 28.02.2023 - 20.08.2023 - 01.09.2023 - 10.10.2023 - 30.11.2023 - 30.12.2023 - 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

# p-121007 - 1, 2, 3

Нижегородская обл., 

г. Кстово, 6 

микрорайон, 14-ти 

этажный жилой д. №1 

со встроенно-

пристроенными 

помещениями

№52-ru52526101-

341-2015, 

09.10.2015, 

дейстиве 

разрешения 

прекращено, 

16.10.2020 5
2

:2
5

:0
0

1
0

3
1

6
:7

5

5% 6859,6 134 5 0 0 0 ООО «Континент» 5250058186

имеется 

(Решение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

18.03.2019 г., 

дело №А43-

356/2018) 

1 5 0 0 - - - - - - - -

да, 

выплата 

денежных 

средств

12.2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.04.2022 21.06.2022 30.04.2022 13.12.2022 31.12.2023 - - -

# p-18146
ПД № 52-

000440
2, 3

Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, ул. 

Кирова, д. 12

№52-ru52302000-

1213-2017, 

18.05.2017, 

18.05.2024, 

23.08.2021  

5
2

:2
1

:0
0

0
0

0
6

2
:9

0
1

10% 5947,38 74 19 0 0 0
ООО "СМУ-2 

Инвест"
5249122750

имеется 

(Определение 

Арбитражного 

суда 

Нижегородской 

области от 

02.06.2022 г., 

дело №А43-

3523/2022)

8 8 0 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2022

Закон 

Нижегородской 

области от 

20.12.2022 № 

197-З "Об 

областном 

бюджете на 2023 

г. и на плановый 

период 2024 и 

2025 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2022

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

На 

рассмотрении в  

ППК "Фонд 

развития 

территорий"

- - 12.2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.12.2022 - 09.01.2023 - 10.04.2023 - 05.06.2023 - - - - - - - - - - - - - - - -

49 50 55 56

Этап 3. Прекращение 

обязательств 

застройщика перед всеми 

участниками 

строительства (внесение 

в ЕГРН записи о 

расторжении ДДУ или 

иных договоров, на 

основании которых 

возникли обязательства 

застройщика по передаче 

помещений перед 

участниками 

строительства) 

Этап 2. Принятие 

решения, в том числе 

соответствующего 

судебного акта

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

4740 41 4543 44 53 54

Дата завершения работ по 

устройству внутридомовых 

сетей инженерно-

технического обеспечения

Дата  начала  заселения

Срок завершения 

строительства 

проблемного 

многоквартирного 

дома и(или) иного 

объекта 

недвижимости, всего 

(месяцев)

Способ восстановления прав граждан

39

Этап 4. Дата направления 

ППК "Фонд развития 

территорий" заявления о 

намерении стать 

приобретателем земельного 

участка с находящимися на 

нем неотделимыми 

улучшениями в 

арбитражный суд, 

рассматривающий дело о 

банкротстве застройщика

ИНН

Планируемые способ и срок 

восстановления прав граждан

Перечень мероприятий по восстановлению 

прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости и чьи 

права нарушены

Информация о гражданах и количестве заключенных 

договоров

Информация 

о застройщике

За счет 

мер 

застройщи

ка

За счет 

мер регио-

нального 

характера

С помощью 

механизмов 

Федерального 

закона 

"О публично-

правовой 

компании по 

защите прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства 

при 

несостоятельнос

ти 

(банкротстве) 

застройщиков и 

о внесении 

изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты 

Российской 

Федерации"

ожидаемые 

результаты

срок 

реали-

зации

Количество 

зарегистрирован

ных договоров 

долевого 

участия 

(заключенных 

договоров 

паенакопления), 

заключенных 

гражданами - 

участниками 

строительства в 

целях 

приобретения 

жилых 

помещений в 

многоквартирно

м доме и (или) 

ином объекте 

недвижимости

Общее 

количество 

граждан - 

участников 

долевого 

строительств

а, имеющих 

требование к 

застройщику 

о передаче 

помещений

Сведения 

о введении 

процедуры 

банкротства

Иные 

догов

оры

Количество 

зарегистрирован

ных договоров 

долевого 

участия 

(заключенных 

договоров 

паенакопления), 

заключенных 

гражданами - 

участниками 

строительства в 

целях 

приобретения 

нежилых 

помещений в 

многоквартирно

м доме и (или) 

ином объекте 

недвижимости

Степень 

строи-

тельной 

готов-

ности 

много-

квартир

ного 

дома 

и (или) 

иного 

объекта 

недви-

жимо-

сти

Номер 

и дата разрешения 

на строительство 

(при наличии)

Кадаст-

ровый 

номер 

земель-

ного 

участка

Дата и номер определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 

намеринии  стать 

приобретателем земельного 

участка с находящимися на 

нем неотделимыми 

улучшениями или об отказе в 

удовлетворении такого 

заявления

31

Дата завершения работ по 

возведению конструкций 

подземной части объекта

Иной

Этап 1. Определение 

оснований использования 

средств регионального и 

федерального бюджетов,  в 

том числе в судебном 

порядке

Этап 2. Принятие решения 

о выплате возмещения 

Этап 3. Прекращение 

обязательств застройщика 

перед всеми участниками 

строительства (внесение в 

ЕГРН записи о 

расторжении ДДУ или 

иных договоров, на 

основании которых 

возникли обязательства 

застройщика по передаче 

помещений перед 

участниками 

строительства) 

Этап 2. Начало передачи 

компенсационных 

земельных участков 

Этап 1. Принятие решения 

о предоставлении 

компенсационных 

земельных участков

Предоставление компенсационных земельных или иных объектов недвижимостиОсуществление выплаты возмещения

Этап 5. Дата и номер 

определения арбитражного 

суда об удовлетворении 

заявления о намеринии  

стать приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимыми 

улучшениями или об отказе 

в удовлетворении такого 

заявления

меры финансового характера

наименование

способ

срок 

восстано

вления 

прав 

граждан

Дата государственной 

регистрации перехода прав 

на земельный участок с 

находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в 

разрешение на 

строительство

выполнено предыдущим 

застройщиком 

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Наименование 

Количество 

нежилых 

помещений

, в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительс

тве

Коли-

честв

о 

нежил

ых 

поме-

щени

й

Общая 

площадь 

нежилых 

поме-щений

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир), 

в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительс

тве/паенако

пления

Номер 

проектной 

декларации, 

по данным 

единой 

информацио

нной 

системы 

жилищного 

строительст

ва (при 

наличии)

Идентиф

икационн

ый номер 

(ID) 

объекта, 

по 

данным 

единой 

информа

ционной 

системы 

жилищно

го 

строител

ьства

Основание 

включения 

в единый 

реестр 

проблемны

х объектов

Адрес 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости, 

отнесенного к 

проблемным 

объектам

Общая площадь 

жилых поме-

щений 

(квартир)

Коли-

чество 

жилых 

поме-

щений 

(квартир)

Дата получения заключения 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий

Дата начала строительно-

монтажных работ

Дата завершения работ по 

возведению конструкций 

фундаментов

срок 

реали-

зации

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

Сроки выполнения.строительно-монтажных работ

не требуется не требуется

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком  

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

не требуется не требуется
выполнено предыдущим 

застройщиком 

Дата завершения работ по 

возведению конструкций 

надземной части объекта

32 33

Дата завершения работ по 

устройству 

внутриплощадочных сетей 

инженерно-технического 

обеспечения

42

выполнено предыдущим 

застройщиком 

выполнено предыдущим 

застройщиком 

Дата направления 

лицом, имеющим 

намерение стать 

приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимыми 

улучшениями, заявления 

о таком намерении в 

арбитражный суд, 

рассматривающий дело 

о банкротстве 

застройщика

38

Дата завершения проектно-

изыскательских работ

34

Иной способ

Этап 1. Дата принятия 

судебного решения о 

передаче прав и 

обязательств от НКО 

"Фонд защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства в 

Нижегородской области"

46 58

 УТВЕРЖДАЮ

и.о. Губернатора Нижегородской области

_________________________  А.Н.Гнеушев

«____» _________________ 2023 года

48 51

Этап 6. Прекращение 

обязательств застройщика 

перед всеми участниками 

строительства (внесение в 

ЕГРН записи о 

расторжении ДДУ или 

иных договоров, на 

основании которых 

возникли обязательства 

застройщика по передаче 

помещений перед 

участниками 

строительства) 

Этап 3. Начало выплаты 

возмещения

ПЛАН-ГРАФИК ("дорожная карта")

по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 

включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

57

Срок восстановления 

прав граждан -

участников 

строительства иным 

способом, всего 

(месяцев)

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома н (или) иного объекта недвижимости

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Дата получения 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

5236 37

меры нормативного (правового) характера

ожидаемые 

результаты
наименование

35



# р-128773 - 2

Нижегородская 

область, г.Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, в границах 

пер. Плотничный, ул. 

Архитектора 

Харитонова А.Е., 

пер. Лудильный        

№52-RU52303000-

27/2246р-2016, 

28.09.2016, 

30.06.2021

5
2

:1
8

:0
0

6
0

0
5

6
:3

5
7

0% 17811,84 213 4 1657,5 5 0
ООО "ЖК "Сердце 

Нижнего"
5260435122 отсутствует 3 4 0 0

Принятие или 

внесение 

изменений в 

закон о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

предусматрива

ющего 

выделение 

бюджетных 

ассигнований 

на 

восстановление 

прав граждан - 

участников 

строительства

12.2022

Закон 

Нижегородской 

области от 

20.12.2022 № 

197-З "Об 

областном 

бюджете на 2023 

г. и на плановый 

период 2024 и 

2025 г.г."

Выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2022

Из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

выделены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению 

прав граждан - 

участников 

строительства

Планируется 

направить 

ходатайство в 

адрес ППК 

"Фонд развития 

территорий"

- - 12.2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого: 14 домов 113 298,87 1880 1185 20357,85 136 104 1272 1011 72 0


